


# Organisationsstruktur und Aufgaben

## Früherkennung und Frühintervention in Gemeinden und Schulen



## 1) Fachlicher Support:

- Know-How-Transfer (Beratung, Vorträge, Homepage, Fachartikel)
- Erfa-Treffen
- Tagungen
- Entwicklung Arbeitsmittel

## 2) Fachliche Projektbegleitung:

- Entwicklung, Umsetzung F&F-Konzept
- Moderation Standortbestimmung/ Bedarfsabklärung
- Für Klärung Handlungsfragen
- Für Entwicklung Handlungsplan/ Regelwerk
- Klärung Schnittstellen/Zuständigkeiten
- Vernetzung Fachstellen/Fachpersonen
- Schulungen
- Suche geeigneter Fachpersonen für z.B. Supervision/Kurse

## 3) Projektleitung:

- Auftragsklärung mit Gemeinde/Schule und fachlicher Begleitung
- Erstellung Projektkonzept mit Zielen/Organisationsstruktur/Ablaufplan/Meilensteinen/Ressourcen
- Installieren und leiten Arbeitsgruppe
- Einbezug aller erforderlichen Akteure, Schlüsselpersonen und –institutionen
- Durchführung und Auswertung Standortbestimmung/ Bedarfsanalyse
- Erstellung Massnahmeplan
- Organisation Informationsveranstaltungen/Schulungen
- Klärung Handlungsfragen
- Entwicklung Handlungsleitfaden/Richtlinien
- Information/Kommunikation
- Projektauswertung

## 4) Arbeitsgruppe, Mitwirkung bei:

- Erstellung Projektkonzept
- Einbezug Akteure, Schlüsselpersonen und –institutionen
- Standortbestimmung/Bedarfsanalyse
- Klärung Handlungsfragen
- Erstellung Massnahmenplanung
- Handlungsleitfaden/Richtlinien
- Projektauswertung